

Jaarplan 2021

Projectbureau Energieke Buurten



1. INLEIDING

In het projectplan worden de werkwijze en de organisatie van het projectbureau Energieke Buurten beschreven. Het bevat ook de afspraak om jaarlijks een plan op te stellen van de in dat jaar geplande werkzaamheden. In dit eerste jaarplan wordt voortgeborduurd op de aanpak van de Energieke Buurten in de periode 2019-2020, en wordt een start gemaakt met de realisatie van de warmtevisie.

2. BEOOGDE RESULTATEN

In 2021 willen we de volgende resultaten bereiken:

- Acties en activiteiten uit het programma zijn uitgevoerd: alle bewoners in de Energieke Buurten zijn bewust van doelen van het project
- In elke buurt zijn minstens 25 woningeigenaren bezig met isolatiemaatregelen
- Het aantal woningen met zonnepanelen is met 25 per buurt toegenomen
- Er zijn concept wijkuitvoeringsplannen opgesteld in overleg met de buurten
- Samenwerking met de projectomgeving en de woningbouwcorporaties is goed
- Vrijwilligers doen het goed en zijn tevreden: bewonersplatforms functioneren goed en zijn erkend in de buurt. Energiecoaches hebben elk gemiddeld 10 energieadviezen gegeven.
- Er ligt een routekaart voor de warmtetransitie tot 2030

3. PROGRAMMA 2021

1. Uitvoering Energieke Buurten Roderwolde, Norg-west en Peize Kortland
 - a. Ondersteunen bewonersplatform 3x7 bijeenkomsten, faciliteren met vergaderruimte en verslaglegging
 - b. Buurtbijeenkomsten 3x2, verschillende vormen, faciliteren idem
 - c. Ontwikkelen en beheren eigen website (opnemen bestaande websites Roderwolde en Norg), 3x4 nieuwsbrieven opstellen en verspreiden/ publiceren, streven naar meer digitale communicatie
 - d. Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal
 - e. Uitvoeren acties t.b.v. energiebesparing, isolatie en zonnepanelen, huis aan huis
 - f. Uitvoeren specialistische energieadviezen (Anita) 10x
 - g. Uitvoeren energiescans door energiecoaches 120x (ook buiten EB)
 - h. Workshops, bespaaravonden en voorlichtingsbijeenkomsten 6x
 - i. Uitvoeren warmtescans door ECN 60x (ook buiten EB)
 - j. Uitvoeren actie Speur de energieslurper door ECN 60x
 - k. Opzetten klantvolgsysteem, voortgang acties bewaken
 - l. Opzetten ervaringsnetwerk bewoners
 - m. Opzetten gezamenlijke inkoop/ samenwerking met lokale ondernemers
 - n. Opstellen wijkuitvoeringsplannen i.s.m. de buurten 3x
 - o. Pilot schilrenovatie Norg-west opzetten, ook in ander buurten?
2. Ontwikkelen nieuwe Energieke Buurten
 - a. Opstellen plan van aanpak en campagne woningen van na 2000 als "4^e buurt", nader bepalen in welke buurten.

- b. Opstellen analyse voor het selecteren van een geschikte “5^e buurt” in samenspraak met woningcorporaties
- c. Inzetten energiecoaches en warmtescans buiten de Energieke Buurten
- 3. Na vaststelling warmtevisie:
 - a. Wijkuitvoeringsplannen EB en overige buurten voor 2030 opstellen
 - b. Samenwerking met woningcorporaties opzetten
 - c. Haalbaarheidsonderzoek geothermie; hoe en met welke partijen oppakken
- 4. Ontwikkelen projectbureau
 - a. Afspraken integrale werkwijze met afdelingen gemeente, Stichting WiN, etc.
 - b. PR en marketing, samenwerking met ECN en DEL
 - c. Structuren informatievoorziening vanuit gemeente m.b.t. duurzaamheidsvragen
 - d. Coördinatie en administratie afspraken vastleggen
 - e. Evalueren en bijstellen

4. INVULLING TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

De onder 1 omschreven activiteiten worden uitgevoerd door de medewerkers van het projectbureau. Daarbij hebben we de volgende verdeling van taken voor ogen:

Functie en taakomschrijving	Persoon
Coördinator ECN: Verzorgt de afstemming met de eigen organisatie, de gemeente en werkt samen met de regisseur van de gemeente. Zorgt ervoor dat de voorwaarden die nodig zijn voor de uitvoering van de projecten aanwezig zijn (tijd, geld, capaciteit). Stelt halfjaarlijks rapportages op en stelt telkens het uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar op.	Jeroen Niezen
Regisseur gemeente: Verzorgt de afstemming met de gemeentelijke organisatie en het bestuur op hoofdlijnen. Stemt continu af met de coördinator ECN. Is verantwoordelijk voor de financiering door de gemeente en eventuele subsidiegevers. Is opdrachtgever voor externe opdrachten. Organiseert jaarlijks bestuurlijke afstemming tussen ECN en gemeente.	Jaap Lobbezoo
Projectleider EB: Verzorgt de dagelijkse aansturing en uitvoering van de EB projecten. Is de schakel tussen de bewoners en het projectbureau. Zorgt voor de facilitering van het bewonersproces, is voorzitter van de bijkomsten van de bewonersplatforms en organiseert de inzet van de communicatie. Organiseert activiteiten die voortkomen uit het project. Stemt regelmatig af met bovengenoemde personen. Stuurt externe medewerkers aan en regelt aanbesteding van diensten.	Roy Stavenga
Project-assistent: verzorgt de borging van afspraken, verslaglegging, contacten met en coördinatie van vrijwilligers en de registratie van contacten met bewoners, de CRM. Ook coördineert de project-assistent de energiemonitoring en de actie Speur de energieslurper.	Martine Westra
Communicatiemedewerker: Verzorgt de communicatie: uitwerken en verspreiden van nieuwsbrieven, persberichten, websites en denkt mee over de effectiviteit van de projecten en processen en het draagvlak bij deelnemers en overige inwoners en bedrijven.	Jacky van Geffen
Vrijwilligerscoördinator: verzorgt en administreert de inzet van de energiecoaches en de warmtescanners en coördineert hun inzet. Verzorgt de teambuilding, behoeftes en opleiding van deze groep vrijwilligers van ECN.	Richard Ton
Energiecoach: Deze vrijwilligers vervullen de loketfunctie richting de inwoners. Zij zoeken de mensen op, doen de intake van vragen, maken desgewenst energiegedragsscan of verrichten een warmtescan, interesseren bewoners voor de acties zoals de energieslurper en de energiemonitoring.	Vrijwilligers
Warmtescanner: Maakt op aanvraag opnames van woningen met een warmtecamera, maakt een rapportage en adviseert bewoners over de resultaten en bevindingen.	Vrijwilligers
Extern energieadviseur: Energieadviezen voor woningen	Anita Speelman

Veldwerker	n.t.b.
Extern PL	n.t.b.
Extern adviseur/ onderzoeker	n.t.b.

5. KOSTEN, SUBSIDIES EN DEKKING

Zie bijlage 1